

**Cronograma Básico**

	2 0 2 1												2 0 2 2										
<b>ACTUACIÓN</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Adhesión a cordoPLIED</b>																							
<b>Tramitación Administrativa</b>																							
<i>Reuniones Zonales de Coordinación</i>																							
<i>Estudio de Situación: Análisis y Diagnóstico Realidad Provincial</i>																							
<i>Necesidades Red Básica -Nivel Local.</i>																							
<i>Necesidades Red Complementaria - Nivel Área (comarcal)</i>																							
<i>Necesidades Red Especial - Nivel Provincial</i>																							
<i>Estudio de Actuaciones: Priorización Concreción Intervención</i>																							
<i>Estudio Económico</i>																							
<i>Programación de la Intervención: C7p, m/p y l/p</i>																							
<i>Planimetría</i>																							
<b>Aprobación PLID</b>																							
<b>Mecanismos de Seguimiento</b>		(1)		(2)		(3)				(4)		(5)		(6)			(7)				(8)		(9)

- (1) Aprobación del proyecto provincial *cordoPLIED 20.27*, y adhesión de las entidades locales al mismo. Informe entidades locales adscritas al programa (a fecha tope, posibles incidencias), y presentación de la documentación a la convocatoria de subvenciones de la CED a Diputaciones Provinciales Andaluzas para la redacción de los PLIEDs. Acreditación inicio de la actividad ante Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos.
- (2) Fecha tope constitución de las comisiones provinciales, comarcales, y locales.
- (3) Informe sobre el Estudio de Situación (Análisis y Diagnóstico) con los datos regionales, provinciales y locales de hábitos deportivos, Censo Provincial Actualizado de Instalaciones Deportivas, Análisis de la Oferta Deportiva Actual, Evolución de la población en la provincia de Córdoba, Planimetría del suelo disponible, Informe retrospectivo, presente y a corto plazo de las actuaciones iniciadas o por iniciar en materia deportiva (construcción o adecuación de instalaciones y equipamientos deportivos), dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales (2009 a 2020).
- (4) Mapa de necesidades en cada una de las redes: Básica, Complementaria y Especial. Nueva construcción y adecuación (Estudio de las Actuaciones Propuestas).
- (5) Estudio Económico: Cuantificación económica por programa (municipal) y red (comarcal=zonal y provincial), Planimetría básica local: Análisis, Diagnóstico y Propuestas de Actuación.
- (6) Planning aprobación inicial, provisional y definitiva por entidad.
- (7) Aprobaciones provisionales.
- (8) Aprobaciones definitivas. Inicio de los trabajos relativos a informar sobre Planes Zonales y Plan Provincial (fase 2 cordoPLIED).
- (9) Acreditación de la finalización de los trabajos realizados ante la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía.